

ANEXO I


Plan de trabajo

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
Administración integral del proyecto							
Características Geomorfológicas e Hidrodinámicas de la Zona Costera en Enseñada.							
Caracterización Hidrológica Subterránea en el partido de Enseñada.							
Estudios Topográficos e Hidrológicos.							

Plan de pagos

Productos verificables	ETAPA I			ETAPA II			
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
Cantidad de días	10 días	30 días	60 días	90 días	120 días	150 días	180 días
Adelanto	\$ 67.000.-						
1er Informe Técnico		\$ 67.000.-					
2do Informe Técnico			\$ 67.000.-				
3er Informe Técnico				\$ 61.333,33.-			
4to Informe Técnico					\$ 61.333,33.-		
Informe Final						\$ 61.333,33.-	
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 67.000.-</b>	<b>\$ 67.000.-</b>	<b>----</b>	<b>\$ 67.000.-</b>	<b>----</b>	<b>\$ 61.333,33.-</b>	<b>\$ 61.333,33.-</b>

**TOTAL PLAN DE TRABAJOS \$ 385.000.-**



MARIO SECCO  
Intendente  
Municipalidad de la Enseñada



Ing. Agr. CARLOS GIANELLA  
Presidente  
Comisión de Investigaciones Científicas  
de la Provincia de Buenos Aires