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PROYECTO DE MEJORA TECNOLOGICA

Título del proyecto

Redactar el mismo en una oración, en forma clara, concisa y sintética. Tiene que dar una ¡dea del proyecto y ser 
inteligible para un evaluador externo que no conozca la empresa. Es conveniente que el título se redacte en 
concordancia con el objetivo principal del proyecto. Ejemplo

Certificación de Calidad y Mejora de la 
Organización Productiva

Unidad Ejecutora:

Responsable designado por la Unidad Ejecutora:



1. Descripción General de la Empresa
(Tal como fue caracterizada en el Diagnóstico)

2. Definición y caracterización del problema tecnológico
(Tomando como base las recomendaciones del Diagnóstico)

Ejemplo:

El diagnóstico tecnológico realizado arrojo como punto clave para el desarrollo de la 
empresa la necesidad de explorar nuevos mercados en el exterior. Esta necesidad 
plantea dos problemas:

- Asegurar la calidad del producto.
- Contar con un sistema administrativo acorde a las nuevas exigencias.



3. El Proyecto de Mejora: La solución tecnológica adoptada y 
sus objetivos __________________________________
(Describir brevemente el objetivo del Proyecto de Mejora Tecnológica)

Ejemplo:

Con el objetivo de resolver la problemática expuesta en el punto 2, se plantea la 
preparación de documentos y normas para la incorporación de Política de Calidad. 
Asimismo se incorporará un software ERP para la mejora en la gestión y organización 
de la empresa.

Actividades a Desarrollar
Seleccionar con una cruz las actividades que componen el Proyecto. 
Ejemplo:

Descripción del Proyecto:
Describir, con el alcance que considere conveniente, las actividades seleccionadas que componen el Proyecto, para el 
logro del objetivo planteado, y las soluciones tecnológicas que se incluyen.

Formulación, Seguimiento e Informe 
Final del Proyecto
Reingeniería de Procesos Administrativos

V Planes Estratégicos

Comercio Electrónico

Sistemas de Información y Comunicación "7 Estrategia Comercial

Capacitación en Organización y Sistemas ”7 Desarrollo de Página web

Capacitación en Infraestructura Productiva Diversificación de Producto

Planificación y control de la Producción Incorporación de Tecnología

Reingeniería de Procesos Industriales Capacitación en Calidad V
Investigación y Desarrollo de Productos Eficiencia Energética

Implantación de Sistemas de Calidad V Certificación de Política de Calidad V

En este punto deberá quedar plasmada la vinculación y coherencia entre el/los objetivo/s del proyecto, la información 
suministrada en el diagnóstico de la empresa y las actividades a desarrollar.
Importante: debe tener en cuenta que este aspecto resulta crucial para la evaluación del proyecto por el Programa, 
motivo por el cual debe desarrollar la descripción con la debida claridad. Ejemplo:

A continuación se detallan las actividades y soluciones tecnológicas que componen el 
Proyecto.

Formulación, seguimiento e Informe Final del Proyecto

Esta actividad incluye la formulación del presente diagnóstico, el seguimiento de las diferentes 
etapas del Proyectos velando por su correcto cumplimiento y la conformación del informe final 
presentando los resultados obtenidos.

Sistemas de Información y Comunicación
La solución tecnológica adoptada es la incorporación de un Software de Gestión ERP. El mismo 
será adquirido a la firma xxxx, ya que luego de analizar las diversas opciones que presenta el 
mercado, esta es la que mejor se adapta a las necesidades de la empresa. Esta tarea incluye 
también la parametrización y puesta en marcha del sistema.



Capacitación en Organización y Sistemas
La adquisición del Software ERP incluye xx hs. de capacitación al personal en el uso de los 
módulos adquiridos.

Implantación de Sistemas de Calidad
Esta actividad comprende la elaboración e implementación del Manual de Calidad, los 
Procedimientos Generales, Procedimientos Específicos y los Registros e instructivos. Por último 
se realizará la Auditoría interna del sistema de gestión de calidad.

Capacitación en Calidad
La actividad comprende el dictado de los cursos de introducción a la norma ISO 9000 para el 
personal de la empresa en todos sus niveles y el Curso destinado a los futuros Auditores 
Internos.

Certificación de la Política de Calidad
Incluye la Pre-auditoría y la Auditoría final de Certificación, concluyendo con la emisión del 
Certificado.

4. Impacto esperado

(La solución que aporta el Proyecto de Mejora Tecnológica, en relación al problema planteado). 
Importante: debe tener en cuenta que este aspecto resulta crucial para la evaluación del proyecto por el Programa, 
motivo por el cual debe desarrollar la descripción con la debida claridad. Ejemplo:

La incorporación de una Política de Calidad le permitirá a la empresa la posibilidad de 
exportar sus productos, evitando la dependencia de las fluctuaciones del mercado 
local.

Asimismo la incorporación de un Software ERP, brindará un manejo ágil del creciente 
volumen de información de la empresa.

(1) Numeración correlativa asjgnada por la Unidad Ejecutora



6. Plan de trabajo

Resultado
Actividad*^^^-^^^ Resultado de la actividad Duración (2)

Formulación, 
Seguimiento e 
Informe Final del 
Proyecto

Presentación del Proyecto de Mejora, Informe Final 
de cumplimiento del Proyecto.

300 días

Sistemas de 
información y 
Comunicación

Software ERP instalado y funcionando. 120 días

Capacitación en 
Organización y 
Sistemas

Personal entrenado en el uso del software ERP 
adquirido. 90 días

Implantación de 
Sistema de Calidad

Manual de Calidad, los Procedimientos Generales, 
Procedimientos Específicos y los Registros e 

instructivos
240 días

Capacitación en
Calidad

Introducción a la norma ISO 9000 para el personal 
de la empresa en todos sus niveles y Auditores 
Internos capacitados.

30 días

Certificación de la 
Política de Calidad Certificado de calidad emitido. 60 días.

Duración Total del Proyecto 330 días

S
(2)Durac¡ón de la tarea en días
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7. Presupuesto Solicitado
Aporte CIC 

[Montos sin IVA]

Aporte Empresa 

[Montos sin IVA]

Totales 

[Montos sin IVA]

Rubros

Actividades

Consultaría, 
capacitación y 

Servicios

Consultaría, 
capacitación y 

Servicios

Hs. Hombre 
(personal Propio 

empresa)(4)

Bienes de 
Capital

Otros 
Costos

hs $/hs

Formulación, Seguimiento e Informe Final del Proyecto (5)
$ 1.430,00 $ 1.430,00

Sistemas de información y Comunicación* $ 3.400,00 $ 6.380,00 0 $ $ 2.990,00 $ $ 12.770,00

Capacitación en Organización y Sistemas** $ 2.000,00 $ 0 $ $ $ $ 2.000,00

Implantación de Sistema de Calidad*** $ 3.300,00 $ 160 $ 35,00 $ $ $ 8.900,00

Capacitación en Calidad $ $ 0 $ $ $ $

Certificación de la Política de Calidad $ $ 3.500,00 0 $ $ $ $ 3.500,00

$ 11.310,00 $ 5.600,00 $ 2.990,00 $

$ 8.700,00 $ 19.900,00 $ 28.600,00

Doble Click para editar valores

(4)EI monto en hs. hombre propias no debe exceder el 20% del Monto total del Proyecto.

(5)Solo como contraparte y hasta 5% del monto total del Proyecto.

Notas: * Honorarios Profesionales por adecuación del sistema.
** Honorarios por Capacitación del personal en el uso del software de Gestión. 

*** A^stencia técnica en la implantación del sistema de calidad.
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8. Anexos
Acta Acuerdo Unidad Ejecutora -Empresa y todo otro documento que aporte información relevante al Proyecto. Por 
ejemplo: Gantt, planos, especificaciones técnicas, etc.

1
Firma y Aclaración

Responsable de la Empresa

Firma y Aclaración

Responsable Unidad Ejecutora
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